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Оздоровление Волги (Ульяновская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Оздоровление Волги (Ульяновская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 25.12.2024

Куратор регионального проекта Вашенцев И.О.

Заместитель Председателя Правительства Ульяновской

области

Черепан А.Я.Руководитель регионального проекта

Министр жилищно-коммунального хозяйства и строительства

Ульяновской области

Золотова Е.А.Администратор регионального проекта

Начальник отдела перспективного развития, аналитики и

тарифного регулирования

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ульяновской области "Охрана

окружающей среды и восстановление природных ресурсов в

Ульяновской области"

Подпрограмма "Экологический фонд" государственной

программы Ульяновской области "Охрана окружающей среды

и восстановление природных ресурсов в Ульяновской

области"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

жилищно-коммунального хозяйства и повышение

энергетической эффективности в Ульяновской области"

Подпрограмма "Чистая вода" государственной программы

Ульяновской области "Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и повышение энергетической эффективности в

Ульяновской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1.

Снижение объема отводимых

в реку Волга загрязненных

сточных вод, нарастающим

итогом

0,0900 2017

0,0000 0,0900 0,0900 0,0893 0,0893 0,0877 0,0300

Кубическ

ий

километр

ФП Информацион

ная система

"Реформа

ЖКХ"

--

1.2.

Прирост мощности очистных

сооружений,

обеспечивающих

нормативную очистку

сточных вод, нарастающим

итогом

0,0000 2017

0,0000 0,0000 0,0000 0,0007 0,0007 0,0023 0,0600

Кубическ

ий

километр

ФП Информацион

ная система

Реформа ЖКХ

--



3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1. Снижение объема отводимых в реку Волга

загрязненных сточных вод, нарастающим

итогом

0,089

3

0,089

3

0,089

3

0,089

3

0,089

3

0,089

3

Кубический

километр

0,0877

0,089

3

0,089

3

0,089

3

0,089

3

0,089

3

ФП

1.2. Прирост мощности очистных сооружений,

обеспечивающих нормативную очистку

сточных вод, нарастающим итогом

0,000

7

0,000

7

0,000

7

0,000

7

0,000

7

0,000

7

Кубический

километр

0,0023

0,000

7

0,000

7

0,000

7

0,000

7

0,000

7

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1

Обеспечено

сокращение

отведения в реку

Волгу загрязненных

сточных вод.

Нарастающий итог

Кубиче

ский

киломе

тр

- 0,0

000

0,0

000

0,0

007

0,0

007

Совокупная

мощность

очистных

сооружений

Ульяновской

области к концу

2024 года

обеспечит

дополнительную

нормативную

очистку и сократит

сброс загрязненных

сточных вод,

отводимых в реку

Волга, с 0,0945 км

3

в год до 0,0315 км

3

в годВ 2023 году

завершается

реконструкция

сооружений

биологической

очистки очистных

сооружений

канализации

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -0,0

023

0,0

600

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

правобережья

города Ульяновска,

мощностью 60,0

тыс. м3/сутки

В 2022

году приступили к

реконструкции

двух объектов: 1)

Реконструкция

очистных

сооружений

канализации

города Барыша

(строительные

работы будут

выполнены в 2022-

2023 гг.)

мощностью 4,5

тыс. м3/сутки и 2)

Реконструкция

сооружений

биологической

очистки на

очистных

сооружениях

канализации

Левобережья

(сроки
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

строительства -

2022-2024 гг.)

мощностью 100,0

тыс. м3/сутки

1.2

В отношении

предприятий

водопроводно-

канализационного

хозяйства проведена

оценка систем

очистки сточных вод,

сбрасываемых в реку

Волгу на

соответствие

нормативам

Единиц

а

- 1,0

000

- - -

Подготовлен отчет

о результатах

оценки систем

очистки сточных

вод, сбрасываемых

в реку Волгу, на

соответствие

нормативам в

разрезе субъектов

Российской

Федерации и

муниципальных

образований,

участвующих в

федеральном

проекте,

включающий в том

числе информацию

о количестве

объектов, их

основных

характеристиках,

состоянии и

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проблемных

вопросах

1.3

Утверждена

региональная

программа

Ульяновской области 

по строительству и

реконструкции

(модернизации)

очистных сооружений

предприятий

водопроводно-

канализационного

хозяйства

Единиц

а

- 1,0

000

- - -

Разработана и

утверждена

региональная

программа

Ульяновской

области  по

строительству и

реконструкции

(модернизации)

очистных

сооружений

предприятий

водопроводно-

канализационного

хозяйства

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2018

- -- -

-

2

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

2.1

Обеспечена

ликвидация

(рекультивация)

объектов

накопленного вреда

окружающей среде и

изоляция источников

накопленного вреда

Единиц

а

- - - - -

К концу 2023 года

в Ульяновской

области будет

ликвидирован

(рекультивирован)

1 объект

накопленного

экологического

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

окружающей среде,

представляющих

угрозу реке Волге.

Нарастающий итог

вреда,

представляющий

угрозу реке Волге.

Объект (Памятник

природы

регионального

значения

«Винновская

роща») расположен

по адресу:

 Российская

Федерация, г.

Ульяновск,

Железнодорожный

район.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое0

Обеспечена ликвидация (рекультивация)

объектов накопленного вреда

окружающей среде и изоляция источников

накопленного вреда окружающей среде,

представляющих угрозу реке Волге

1.1

196 000,000,00 0,000,00 0,00 256 000,0060 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

196 000,000,00 0,000,00 0,00 256 000,0060 000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

196 000,000,00 0,000,00 0,00 256 000,0060 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу0

Обеспечено сокращение отведения в реку

Волгу загрязненных сточных вод

2.1

1 074 357,72501 224,00 829 101,130,00 1 209 193,81 5 300 613,341 686 736,68

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

1 074 357,72501 224,00 829 101,130,00 1 209 193,81 5 300 613,341 686 736,68

бюджет субъекта2.1.1.1.

1 060 451,53501 224,00 829 101,130,00 1 195 188,64 5 257 592,501 671 627,20

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

1 060 451,53501 224,00 829 101,130,00 1 195 188,64 5 257 592,501 671 627,20

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

1 060 451,53501 224,00 829 101,130,00 1 195 188,64 5 257 592,501 671 627,20
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

1 074 357,72501 224,00 829 101,130,00 1 209 193,81 5 300 613,341 686 736,68

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 501 224,00 829 101,13 1 270 357,72

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 746 736,68 1 209 193,81 5 556 613,34

0,00 1 270 357,72501 224,00 829 101,13 1 746 736,68 1 209 193,81 5 556 613,34

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1. Обеспечена ликвидация (рекультивация)

объектов накопленного вреда

окружающей среде и изоляция

источников накопленного вреда

окружающей среде, представляющих

угрозу реке Волге

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00

60 000,00

60 000,0060 000,0048 000,0036 000,0024 000,00

2 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

2.1. Обеспечено сокращение отведения в

реку Волгу загрязненных сточных вод

0,00 1 428,97 2 857,95 4 286,92 5 715,89 7 144,86

1 671 627,20

1 506 409

,83

28 809,3827 380,4125 951,4424 522,47

ИТОГО:

0,00 1 428,97 2 857,95 4 286,92 5 715,89 19 144,86

1 731 627,20

1 566 409

,83

88 809,3875 380,4161 951,4448 522,47
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7. Дополнительная информация

Состав ведомственного проектного офиса по реализации национального проекта «Экология» на территории Ульяновской области

(Утвержденный распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области от 19.10.2022 № 1402-од)

Руководитель ведомственного проектного офисаКарсаков И.П. - заместитель Министра - директор департамента жилищной политики Министерства

жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской областиЗаместитель руководителя ведомственного проектного офисаСимунова М.В. -

  заместитель Министра - директор департамента топливно-энергетического комплекса Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства

Ульяновской области

Администратор регионального проекта «Оздоровление Волги» Золотова Е.А. - начальник отдела перспективного развития ОГКП «Ульяновский областной

водоканал» (по согласованию)Администратор регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными

отходами»Балантаева И.С. - заместитель директора департамента жилищной политики Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства

Ульяновской областиУчастники ведомственного проектного офиса:

Галацков А.А. - ведущий специалист отдела перспективного развития ОГКП «Ульяновский областной водоканал»Косенкова А.И. – ведущий специалист

отдела энергосбережения и энергоэффективности ОГКП «Ульяновский областной водоканал»Малышева Н.А. – заместитель начальника отдела

перспективного развития ОГКП «Ульяновский областной водоканал»Радыгина Р.И. – ведущий экономист отдела перспективного развития ОГКП

«Ульяновский областной водоканал»

Состав проектного комитета по реализации национального проекта «Экология» на территории Ульяновской области

(утвержден Президиумом Совета по реформам, национальным и приоритетным проектам при Губернаторе Ульяновской области от 23.12.2022 №

73-П-09/24034вн)Председатель проектного комитета (куратор по направлению национального проекта)

Вашенцев Илья Олегович – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области Заместитель председателя проектного комитета (руководитель по

направлению национального проекта)

Рахматулина Гульнара Эсфановна – Министр природных ресурсов и экологии Ульяновской области Черепан Александр Яковлевич - Министр жилищно-

коммунального хозяйства и строительства Ульяновской областиОтветственный секретарь проектного комитета Афанасьев Дмитрий Сергеевич – аналитик

департамента контроля реализации национальных  и региональных проектов управления проектного развития (Региональный проектный офис)

администрации Губернатора Ульяновской области

 

Члены проектного комитета:

Аюкаева Наталья Станиславовна - заместитель Министра природных ресурсов и экологии Ульяновской областиКарсаков Иван Петрович - заместитель

Министра - директор департамента жилищной политики Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской областиСимунова

Марина Валерьевна - заместитель Министра - директор департамента топливно-энергетического комплекса Министерства жилищно-коммунального

хозяйства и строительства Ульяновской областиКостяев Александр Евгеньевич - главный специалист департамента охотничьего хозяйства и рыболовства

Министерства природных ресурсов и экологии Ульяновской областиБалантаева Ирина Сергеевна – Заместитель директора департамента жилищной

политики Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области Золотова Елена Александровна – начальник отдела
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перспективного развития, аналитики и тарифного регулирования областного государственного казённого предприятия «Ульяновский областной водоканал»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Оздоровление Волги (Ульяновская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1

Результат "Обеспечена

ликвидация (рекультивация)

объектов накопленного вреда

окружающей среде и изоляция

источников накопленного вреда

окружающей среде,

представляющих угрозу реке

Волге"

К концу 2023 года в

Ульяновской области будет

ликвидирован

(рекультивирован) 1 объект

накопленного

экологического вреда,

представляющий угрозу

реке Волге.

Объект (Памятник природы

регионального значения

«Винновская роща»)

расположен по адресу:

 Российская Федерация, г.

Ульяновск,

Железнодорожный район.

Аюкаева Н.С.

01.01.2022 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Произведена

приемка проектно-сметной

документации на ликвидацию

накопленного вреда окружающей

среде (загрязнение земель нефтью

и нефтепродуктами) на

территории природного

Акт Произведена приемка

проектно-сметной

документации на

ликвидацию накопленного

вреда окружающей среде

(загрязнение земель нефтью

и нефтепродуктами) на

-

Костяев А.Е.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комплекса памятник природы

регионального значения

«Винновская роща» №47ГК от

18.12.2020)", значение: 0.0000

территории природного

комплекса памятник

природы регионального

значения «Винновская

роща» №47ГК от

18.12.2020)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Направлена в

Минприроды России сводная

информация о готовности к

реализации проектов в 2022

году", значение: 0.0000

Исходящее письмо

Направлена в Минприроды

России сводная

информация о готовности к

реализации проектов в 2022

году

-

Костяев А.Е.

01.07.2021

10 12 --

1.1.3

Контрольная точка "Произведена

оплата контракта по разработке

Проектно-сметная документация

на на ликвидацию накопленного

вреда окружающей среде

(загрязнение земель нефтью и

нефтепродуктами) на территории

природного комплекса памятник

природы регионального значения

«Винновская роща» №47ГК от

18.12.2020)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Произведена оплата

контракта по разработке

Проектно-сметная

документация на на

ликвидацию накопленного

вреда окружающей среде

(загрязнение земель нефтью

и нефтепродуктами) на

территории природного

комплекса памятник

природы регионального

значения «Винновская

роща» №47ГК от

18.12.2020)

-

Костяев А.Е.

30.07.2021

11 13 --

1.1.4

Контрольная точка "Направлена в

Минприроды России сводная

Исходящее письмо

Направлена в Минприроды

-

Костяев А.Е.

01.09.2021

12 14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информация о заключенных

государственных контрактах

между Ульяновской областью и

подрядчиком на выполнение

работ", значение: 0.0000

России сводная

информация о заключенных

государственных

контрактах между

Ульяновской областью и

подрядчиком на

выполнение работ

1.1.5

Контрольная точка "В

Минприроды России направлена

заявка Министерства природы и

цикличной экономики

Ульяновской области на

предоставление субсидии из

федерального бюджета в целях

софинансирования расходных

обязательств, возникающих при

реализации регионального

проекта", значение: 0.0000

Исходящее письмо В

Минприроды России

направлена заявка

Министерства природы и

цикличной экономики

Ульяновской области на

предоставление субсидии

из федерального бюджета в

целях софинансирования

расходных обязательств,

возникающих при

реализации регионального

проекта

-

Костяев А.Е.

01.09.2021

11 02 --

1.1.6

Контрольная точка "Размещена

конкурсная документация на

проведение работ по ликвидации

", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Размещена конкурсная

документация на

проведение работ по

рекультивации

-

Костяев А.Е.

01.12.2021

14 02 --

1.1.7

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашения на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджету

Соглашение Обеспечено

заключение соглашения на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

-

Костяев А.Е.

01.12.2021

14 15 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъекта Российской Федерации

в целях софинансирования

расходных обязательств субъекта

Российской Федерации,

возникающих при реализации

региональных проектов",

значение: 0.0000

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

актуализация контрольных точек

и их допланирование на

очередной бюджетный цикл",

значение: 0.0000

Паспорт проекта

Произведена актуализация

контрольных точек и их

допланирование на

очередной бюджетный цикл

-

Костяев А.Е.

25.12.2021

16 02 --

1.1.9

Контрольная точка "Завершены

торги на проведение работ по

ликвидации нефтезагрязнения на

территории парка "Винновская

роща"", значение: 0.0000

Протокол Завершены торги

на проведение работ по

ликвидации

нефтезагрязнения на

территории парка

"Винновская роща"

-

Загородников

М.В.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 --

1.1.10

Контрольная точка "Определена

подрядная организация на

проведение работ по ликвидации

нефтезагрязнения на территории

парка "Винновская роща"",

Протокол Определена

подрядная организация на

проведение работ по

ликвидации

нефтезагрязнения на

-

Костяев А.Е.

18.03.2022

25 26 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 территории парка

"Винновская роща"

1.1.11

Контрольная точка "Заключен

контракт на выполнение работ по

ликвидации объекта

накопленного экологического

вреда ", значение: 0.0000

Соглашение Заключен

контрак на выполнение

работ по ликвидации

объекта накопленного

экологического вреда

-

Загородников

М.В.

30.03.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Направлена в

Минприроды России сводная

информация о заключенных

государственных контрактах

между Ульяновской областью и

подрядчиком на выполнение

работ", значение: 0.0000

Исходящее письмо

Направлена в Минприроды

России сводная

информация о заключенных

государственных

контрактах между

Ульяновской областью и

подрядчиком на

выполнение работ

-

Костяев А.Е.

01.06.2022

26 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка "В

Минприроды России

предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Исходящее письмо

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Костяев А.Е.

31.12.2022

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Выполнены

работы по ликвидации на ручьях

северной группы родников парка

"Винновская роща"", значение:

0.0000, Условная единица

Акт Выполнены работы по

ликвидации на ручьях

северной группы родников

парка "Винновская роща"

-

Костяев А.Е.

01.04.2023

19 27 --

1.1.15

Контрольная точка "Начаты

работы по ликвидации на пруду

парка "Винновская роща""

Входящее письмо Письмо

подрядчика в адрес

заказчика о начале работ

-

Аюкаева Н.С.

09.06.2023

27 22 --

1.1.16

Контрольная точка "Завершены

работы по благоустройству

северной группы родников"

Акт Акт по форме КС-2

-

Аюкаева Н.С.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

23 --

1.1.17

Контрольная точка "Завершены

работы по благоустройству

южной группы родников"

Акт Акт по форме КС-2

-

Аюкаева Н.С.

01.09.2023

22 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Начаты

работы по благоустройству

поймы водоема"

Входящее письмо Письмо

подрядчика в адрес

заказчика о начале работ

-

Аюкаева Н.С.

01.10.2023

23 04 --

1.1.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Акт Акт приёмочной

комиссии

-

Рахматулина

Г.Э.

29.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ",

значение: 0.0000, Условная

единица

Акт Произведена приемка

выполненных работ

-

Рахматулина

Г.Э.

29.12.2023

07 09 0-

1.1.21

Контрольная точка "Произведена

полная оплата выполненных

Прочий тип документа

Произведена полная оплата

-

Рахматулина

Г.Э.

29.12.2023

08 Взаимо

связь с

0-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работ", значение: 0.0000,

Условная единица

выполненных работиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

2.1

Результат "В отношении

предприятий водопроводно-

канализационного хозяйства

проведена оценка систем очистки

сточных вод, сбрасываемых в

реку Волгу на соответствие

нормативам"

Подготовлен отчет о

результатах оценки систем

очистки сточных вод,

сбрасываемых в реку Волгу,

на соответствие

нормативам в разрезе

субъектов Российской

Федерации и

муниципальных

образований, участвующих

в федеральном проекте,

включающий в том числе

информацию о количестве

объектов, их основных

характеристиках, состоянии

и проблемных вопросах

Золотова Е.А.

01.01.2019 01.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

"Реформа

ЖКХ"

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Утверждена

региональная программа

Ульяновской области по

строительству и реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений предприятий

водопроводно-канализационного

хозяйства"

Разработана и утверждена

региональная программа

Ульяновской области  по

строительству и

реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений предприятий

водопроводно-

канализационного

хозяйства

Золотова Е.А.

01.01.2019 01.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

"Реформа

ЖКХ"

Нет

2.2.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Постановление

Постановление

Правительства Ульяновской

области

-

Золотова Е.А.

01.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

Постановление

правительства Ульяновской

области

-

Золотова Е.А.

01.08.2019

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3

Результат "Обеспечено

сокращение отведения в реку

Волгу загрязненных сточных

вод"

Совокупная мощность

очистных сооружений

Ульяновской области к

концу 2024 года обеспечит

дополнительную

нормативную очистку и

сократит сброс

загрязненных сточных вод,

отводимых в реку Волга, с

0,0945 км

3 

в год до 0,0315

км

3 

в годВ 2023 году

завершается реконструкция

сооружений биологической

очистки очистных

сооружений канализации

правобережья города

Ульяновска, мощностью

60,0 тыс. м3/сутки

В 2022 году приступили к

Черепан А.Я.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

Реформа

ЖКХ

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реконструкции двух

объектов: 1) Реконструкция

очистных сооружений

канализации города Барыша

(строительные работы будут

выполнены в 2022-2023 гг.)

мощностью 4,5 тыс.

м3/сутки и 2)

Реконструкция сооружений

биологической очистки на

очистных сооружениях

канализации Левобережья

(сроки строительства - 2022

-2024 гг.) мощностью 100,0

тыс. м3/сутки

2.3.1

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

объекта "Реконструкция

сооружений биологической

очистки очистных сооружений

канализации правобережья

города Ульяновска. Правый

берег. 1 этап.""

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство объекта

"Реконструкция

сооружений биологической

очистки очистных

сооружений канализации

правобережья города

Ульяновска. Правый берег.

1 этап."

-

Золотова Е.А.

05.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.3.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании субсидий

предоставлен

-

Золотова Е.А.

15.03.2021

10 11 Информацио

нная система

"Реформа

ЖКХ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.3

Контрольная точка "Проведено

заседание штаба по вопросам

повышения качества

водоснабжения и водоотведения,

на котором рассмотрен ход работ

по реконструкции сооружений

биологической очистки

городских очистных сооружений

по адресу г. Ульяновск, проезд

Нефтяников, д. 5"

Протокол Проведено

заседание штаба по

вопросам повышения

качества водоснабжения и

водоотведения, на котором

рассмотрен ход работ по

реконструкции сооружений

биологической очистки

городских очистных

сооружений по адресу г.

Ульяновск, проезд

Нефтяников, д. 5

-

Золотова Е.А.

31.03.2021

02 12 --

2.3.4

Контрольная точка

"Оборудование приобретено для

реконструкции сооружений

биологической очистки очистных

сооружений канализации

правобережья города Ульяновска

"

Акт КС-3, КС-2

-

Золотова Е.А.

30.04.2021

02 08 --

2.3.5

Контрольная точка "Проведено

заседание штаба по вопросам

повышения качества

водоснабжения и водоотведения,

на котором рассмотрен ход работ

по реконструкции сооружений

биологической очистки

городских очистных сооружений

по адресу г. Ульяновск, проезд

Нефтяников, д. 5"

Протокол Проведено

заседание штаба по

вопросам повышения

качества водоснабжения и

водоотведения, на котором

рассмотрен ход работ по

реконструкции сооружений

биологической очистки

городских очистных

сооружений по адресу г.

-

Золотова Е.А.

30.04.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Ульяновск, проезд

Нефтяников, д. 5

вует

2.3.6

Контрольная точка "Проведено

заседание штаба по вопросам

повышения качества

водоснабжения и водоотведения,

на котором рассмотрен ход работ

по реконструкции сооружений

биологической очистки

городских очистных сооружений

по адресу г. Ульяновск, проезд

Нефтяников, д. 5"

Протокол Проведено

заседание штаба по

вопросам повышения

качества водоснабжения и

водоотведения, на котором

рассмотрен ход работ по

реконструкции сооружений

биологической очистки

городских очистных

сооружений по адресу г.

Ульяновск, проезд

Нефтяников, д. 5

-

Золотова Е.А.

31.05.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.7

Контрольная точка "Проведено

заседание штаба по вопросам

повышения качества

водоснабжения и водоотведения,

на котором рассмотрен ход работ

по реконструкции сооружений

биологической очистки

городских очистных сооружений

по адресу г. Ульяновск, проезд

Нефтяников, д. 5"

Протокол Проведено

заседание штаба по

вопросам повышения

качества водоснабжения и

водоотведения, на котором

рассмотрен ход работ по

реконструкции сооружений

биологической очистки

городских очистных

сооружений по адресу г.

Ульяновск, проезд

Нефтяников, д. 5

-

Золотова Е.А.

30.06.2021

14 16 --

2.3.8

Контрольная точка "Проведено

заседание штаба по вопросам

повышения качества

Протокол Проведено

заседание штаба по

вопросам повышения

-

Золотова Е.А.

31.07.2021

15 17 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

водоснабжения и водоотведения,

на котором рассмотрен ход работ

по реконструкции сооружений

биологической очистки

городских очистных сооружений

по адресу г. Ульяновск, проезд

Нефтяников, д. 5"

качества водоснабжения и

водоотведения, на котором

рассмотрен ход работ по

реконструкции сооружений

биологической очистки

городских очистных

сооружений по адресу г.

Ульяновск, проезд

Нефтяников, д. 5

2.3.9

Контрольная точка "Проведено

заседание штаба по вопросам

повышения качества

водоснабжения и водоотведения,

на котором рассмотрен ход работ

по реконструкции сооружений

биологической очистки

городских очистных сооружений

по адресу г. Ульяновск, проезд

Нефтяников, д. 5"

Протокол Проведено

заседание штаба по

вопросам повышения

качества водоснабжения и

водоотведения, на котором

рассмотрен ход работ по

реконструкции сооружений

биологической очистки

городских очистных

сооружений по адресу г.

Ульяновск, проезд

Нефтяников, д. 5

-

Золотова Е.А.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.10

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительное заключение

на проектную

документацию

государственной

экспертизы

-

Золотова Е.А.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

17 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.3.11

Контрольная точка "Проведено

заседание штаба по вопросам

повышения качества

водоснабжения и водоотведения,

на котором рассмотрен ход работ

по реконструкции сооружений

биологической очистки

городских очистных сооружений

по адресу г. Ульяновск, проезд

Нефтяников, д. 5", значение:

0.0000

Протокол Протокол

заседаний штаба по

вопросам повышения

качества водоснабжения и

водоотведения на

территории Ульяновской

области в рамках

федеральных проектов

"Чистая вода" и

"Оздоровление Волги"

-

Золотова Е.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

33 --

2.3.12

Контрольная точка "Проведено

заседание штаба по вопросам

повышения качества

водоснабжения и водоотведения,

на котором рассмотрен ход работ

по реконструкции сооружений

биологической очистки

городских очистных сооружений

по адресу г. Ульяновск, проезд

Нефтяников, д. 5", значение:

0.0000

Протокол Протокол

заседания штаба по

вопросам повышения

качества водоснабжения и

водоотведения на

территории Ульяновской

области в раках

федеральных проектов

"Чистая вода" и

"Оздоровление Волги"

-

Золотова Е.А.

31.10.2021

32 36 --

2.3.13

Контрольная точка "Проведено

заседание штаба по вопросам

повышения качества

водоснабжения и водоотведения,

на котором рассмотрен ход работ

Протокол Протокол

заседания штаба по

вопросам повышения

качества водоснабжения и

водоотведения на

-

Золотова Е.А.

30.11.2021

36 35 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

по реконструкции сооружений

биологической очистки

городских очистных сооружений

по адресу г. Ульяновск, проезд

Нефтяников, д. 5", значение:

0.0000

территории Ульяновской

области в рамках

федеральных проектов

"Чистая вода" и

"Оздоровление Волги"

2.3.14

Контрольная точка "Обеспечено

исполнение кассового плана 2021

года на 100 %", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Формы, подтверждающие

выполнение работ, КС-2,

КС-3

-

Золотова Е.А.

01.12.2021

34 37 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.15

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Отчёт о реализации

регионального проекта

размещен в ИС "Реформа

ЖКХ"

-

Золотова Е.А.

31.12.2021

38 08 --

2.3.16

Контрольная точка "Проведено

заседание штаба по вопросам

реализации региональных

проектов "Чистая вода" и

"Оздоровление Волги"",

значение: 0.0000

Протокол Протокол

заседания штаба по

вопросам реализации

региональных проектов

"Чистая вода" и

"Оздоровление Волги"

-

Насыбуллова

Р.И.

31.01.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.17

Контрольная точка "Проведено

заседание штаба по вопросам

повышения качества

Протокол Протокол

заседания штаба по

вопросам реализации

-

Насыбуллова

Р.И.

28.02.2022

36 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

водоснабжения и водоотведения,

на котором рассмотрен ход работ

по реконструкции сооружений

биологической очистки

городских очистных сооружений

канализации правобережья по

адресу г. Ульяновск, проезд

Нефтяников, д. 5 и

реконструкции сооружений

биологической очистки очистных

сооружений канализации

левобережья по адресу: город

Ульяновск, с. Красный Яр",

значение: 0.0000

региональных проектов

"Чистая вода" и

"Оздоровление Волги"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.18

Контрольная точка "Исполнитель

контракта определен "

Прочий тип документа

Протокол

-

Золотова Е.А.

01.03.2022

30 31 https://zakupki

.gov.ru/

-

2.3.19

Контрольная точка "Конкурсные

процедуры объявлены "

Прочий тип документа

Конкурсная документация

-

Золотова Е.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://zakupki

.gov.ru/

-

2.3.20

Контрольная точка "Заключен

контракт на строительство"

Прочий тип документа

муниципальный контракт

-

Золотова Е.А.

01.04.2022

28 03 https://zakupki

.gov.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.21

Контрольная точка "Контракт

заключен "

Прочий тип документа

муниципальный контракт

-

Золотова Е.А.

01.04.2022

35 37 --

2.3.22

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию) объекта

"Реконструкция сооружений

биологической очистки очистных

сооружений канализации

левобережья города

Ульяновска"", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Черепан А.Я.

25.04.2022

02 05 --

2.3.23

Контрольная точка

"Сформирован график

производства работ "

Прочий тип документа

график производства работ

-

Золотова Е.А.

01.05.2022

31 06 --

2.3.24

Контрольная точка "График

производства работ

сформирован"

Прочий тип документа

График производства работ

-

Золотова Е.А.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://uisp.fc-

rsk.ru/?exit=1

-

2.3.25

Контрольная точка "Получено

разрешение на

строительство/реконструкцию"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Черепан А.Я.

15.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.26

Контрольная точка "Проведено

заседание штаба по вопросам

повышения качества

водоснабжения и водоотведения,

на котором рассмотрен ход работ

по реконструкции сооружений

биологической очистки

городских очистных сооружений

канализации правобережья по

адресу г. Ульяновск, проезд

Нефтяников, д. 5 и

реконструкции сооружений

биологической очистки очистных

сооружений канализации

левобережья по адресу: город

Ульяновск, с. Красный Яр",

значение: 0.0000

Протокол Протокол

заседания штаба по

вопросам реализации

региональных проектов

"Чистая вода" и

"Оздоровление Волги"

-

Золотова Е.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.27

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта

"Реконструкция сооружений

биологической очистки очистных

сооружений канализации

Прочий тип документа

Формы КС-2, КС-3

-

Золотова Е.А.

01.07.2022

20 31 https://uisp.fc-

rsk.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

правобережья города Ульяновска"

- 20%"

2.3.28

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000, Штука

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Черепан А.Я.

01.08.2022

37 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.29

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа Акт

-

Черепан А.Я.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.30

Контрольная точка "Проведено

заседание штаба по вопросам

повышения качества

водоснабжения и водоотведения,

на котором рассмотрен ход работ

Протокол Протокол

заседания штаба по

вопросам реализации

региональных проектов

"Чистая вода" и

-

Золотова Е.А.

30.09.2022

31 23 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

по реконструкции сооружений

биологической очистки

городских очистных сооружений

канализации правобережья по

адресу г. Ульяновск, проезд

Нефтяников, д. 5 и

реконструкции сооружений

биологической очистки очистных

сооружений канализации

левобережья по адресу: город

Ульяновск, с. Красный Яр",

значение: 0.0000

"Оздоровление Волги"

2.3.31

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Прочий тип документа КС-

2, КС-3

-

Черепан А.Я.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.32

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта

"Реконструкция сооружений

биологической очистки очистных

сооружений канализации

правобережья города Ульяновска"

- 37%"

Прочий тип документа

Формы КС-2, КС-3

-

Золотова Е.А.

01.11.2022

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

https://uisp.fc-

rsk.ru/?exit=1

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

2.3.33

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

 

-

Черепан А.Я.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

30 --

2.3.34

Контрольная точка "Проведено

заседание штаба по вопросам

повышения качества

водоснабжения и водоотведения,

на котором рассмотрен ход работ

по реконструкции сооружений

биологической очистки

городских очистных сооружений

канализации правобережья по

адресу г. Ульяновск, проезд

Нефтяников, д. 5 и

реконструкции сооружений

биологической очистки очистных

сооружений канализации

левобережья по адресу: город

Протокол Протокол

заседания штаба по

вопросам реализации

региональных проектов

"Чистая вода" и

"Оздоровление Волги"

-

Золотова Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

31 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Ульяновск, с. Красный Яр",

значение: 0.0000

2.3.35

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта

"Реконструкция сооружений

биологической очистки очистных

сооружений канализации

правобережья города Ульяновска"

- 50%"

Прочий тип документа

Формы Кс2, КС- 3

-

Золотова Е.А.

31.12.2022

21 22 https://uisp.fc-

rsk.ru/

-

2.3.36

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, 5%"

Прочий тип документа

Формы Кс-2, КС-3

-

Золотова Е.А.

31.12.2022

37 16 Информацио

нно-

аналитическа

я система

управления

инвестицион

но-

строительны

ми проектами

-

2.3.37

Контрольная точка "Представлен

отчёт об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчёт об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Золотова Е.А.

20.01.2023

38 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-



37

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.38

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, 15 %"

Прочий тип документа

Формы КС-2, КС-3

-

Малышева

Н.А.

01.03.2023

27 21 ИС ФБУ

"РосСтройКо

нтроль"

-

2.3.39

Контрольная точка "Приобретено

оборудование, воздуходувный

агрегат"

Прочий тип документа

Товарная накладная

-

Золотова Е.А.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.40

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, 5% (Барыш 1

этап)"

Прочий тип документа

Формы КС-2, КС-3

-

Насыбуллова

Р.И.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22 ИС ФБУ

"РосСтройКо

нтроль"

-

2.3.41

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, 75% (ГОСК 1

этап)"

Прочий тип документа

Формы КС-2, КС-3

-

Золотова Е.А.

01.04.2023

21 Взаимо

связь с

иными

результ

ИС ФБУ

"РосСтройКо

нтроль"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.42

Контрольная точка "Приобретено

оборудование, воздуходувный

агрегат"

Прочий тип документа

Товарная накладная

-

Золотова Е.А.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.43

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, 18 %"

Прочий тип документа

Формы КС-2, КС-3

-

Золотова Е.А.

01.07.2023

19 22 ИС ФБУ

"РосСтройКо

нтроль"

-

2.3.44

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, 7% (Барыш 1

этап)"

Прочий тип документа

Формы КС-2, КС-3

-

Малышева

Н.А.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

25 ИС ФБУ

"РосСтройКо

нтроль"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.3.45

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, 80% (ГОСК 1

этап)"

Прочий тип документа

Формы КС-2, КС-3

-

Золотова Е.А.

01.07.2023

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИС ФБУ

"РосСтройКо

нтроль"

-

2.3.46

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, 19 %"

Прочий тип документа

Формы КС-2, КС-3

-

Золотова Е.А.

01.09.2023

21 23 ИС ФБУ

"РосСтройКо

нтроль"

-

2.3.47

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, 25% (Барыш

1 этап)"

Прочий тип документа

Формы КС-2, КС-3

-

Золотова Е.А.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИС ФБУ

"РосСтройКо

нтроль"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.48

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, 50% (Барыш

1 этап)"

Прочий тип документа

Формы КС-2, КС-3

-

Малышева

Н.А.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

28 ИС ФБУ

"РосСтройКо

нтроль"

-

2.3.49

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, 90% (ГОСК 1

этап)"

Прочий тип документа

Формы КС-2, КС-3

-

Золотова Е.А.

01.10.2023

27 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИС ФБУ

"РосСтройКо

нтроль"

-

2.3.50

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000, Процент

Прочий тип документа

Форма КС-2, Форма КС-3

-

Малышева

Н.А.

01.11.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ИС ФБУ

"РосСтройКо

нтроль"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.3.51

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, 19,5 %"

Прочий тип документа

Формы КС-2, КС-3

-

Золотова Е.А.

01.11.2023

22 24 ИС ФБУ

"РосСтройКо

нтроль"

-

2.3.52

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено

(Барыш 1 этап)"

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Золотова Е.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

31 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.53

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, 100%"

Прочий тип документа

-

Черепан А.Я.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.54

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию выданное

администрацией

муниципального

образования

-

Золотова Е.А.

01.12.2023

04 16 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.55

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000,

Единица

Акт Акт сдачи-приёмки

законченного

строительством

(реконструкцией) объекта

-

Золотова Е.А.

01.12.2023

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.56

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены (ГОСК 1 этап)"

Акт Акт сдачи-приёмки

законченного

строительством

(реконструкцией) объекта

-

Золотова Е.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

33 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.57

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Золотова Е.А.

01.12.2023

Взаимо 34 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

полная оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному контракту

(Барыш 1 этап)"

Произведена оплата по

платёжным поручениям по

муниципальному контракту

на выполнения работ. Отчёт

в единой информационной

системе в сфере закупок

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.58

Контрольная точка "Произведена

полная оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному контракту

(ГОСК 1 этап)"

Прочий тип документа

Произведена оплата по

платёжным поручениям по

муниципальному контракту

на выполнения работ по

реконструкция сооружений

биологической очистки

городских сооружений

канализации (ГОСК). Отчёт

в единой информационной

системе в сфере закупок

-

Золотова Е.А.

01.12.2023

33 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Общероссийс

кий

официальный

ресурс

государствен

ных закупок

-

2.3.59

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено

(ГОСК 1 этап)"

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Золотова Е.А.

15.12.2023

29 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.3.60

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Черепан А.Я.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.61

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, 20 %"

Прочий тип документа

Формы КС-2, КС-3

-

Золотова Е.А.

31.12.2023

23 08 ИС ФБУ

"РосСтройКо

нтроль"

-

2.3.62

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию (ГОСК 1 этап)"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Золотова Е.А.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.63

Контрольная точка "Конкурсная Прочий тип документа

-

Золотова Е.А.

28.02.2024

Взаимо 28 https://zakupki-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

процедура объявлена " Конкурсная документациясвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.gov.ru/

2.3.64

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Формы КС-2, КС-3

-

Золотова Е.А.

22.07.2024

27 06 ИС ФБУ

"РосСтройКо

нтроль"

-

2.3.65

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа

формы КС-2, Кс-3

-

Золотова Е.А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.66

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата по

муниципальному контракту

на выполнения работ по

Реконструкции сооружений

-

Золотова Е.А.

01.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Общероссийс

кий

официальный

ресурс

государствен

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

биологической очистки на

очистных сооружениях

канализации Левобережья

(ОСКЛ)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ных закупок

2.3.67

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Золотова Е.А.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.68

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Золотова Е.А.

25.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.69

Контрольная точка Отчет Отчёт

-

Золотова Е.А.

25.12.2024

15 Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электронны

й бюджет»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Оздоровление Волги (Ульяновская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, нарастающим итогом

- 0,000020170,00 0,0000 0,00160,0000Барышский муниципальный район 0,00160,0000 - -

- 0,000020170,00 0,0000 0,00000,0000город Ульяновск 0,05770,0000 - -

- 0,000020170,00 0,0007 0,00070,0007город Новоульяновск 0,00070,0007 - -

Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, нарастающим итогом

- 0,000020170,00 0,0000 0,00000,0000город Ульяновск 0,02770,0000 - -

- 0,000020170,00 0,0000 0,00160,0000Барышский муниципальный район 0,00160,0000 - -

- 0,000020170,00 0,0007 0,00070,0007город Новоульяновск 0,00070,0007 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Оздоровление Волги (Ульяновская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Кубическ

ий

километр

0

2018

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 - -0,00

Кубическ

ий

километр

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- 0,06 - -0,000,00 0,00- 0,00

Барышский муниципальный район

Кубическ

ий

километр

0

2018

- - - - 0,00 0,00 - --

город Новоульяновск

Кубическ

ий

километр

0

2018

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

город Ульяновск

Кубическ

ий

километр

0

2018

- - - - - 0,06 - --



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Прирост мощности

очистных сооружений,

обеспечивающих

нормативную очистку

сточных вод, нарастающим

итогом",

Влияние на достижение

(процентов)

"Снижение объема

отводимых в реку Волга

загрязненных сточных вод,

нарастающим итогом",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных

сточных вод

5257592.5 100 100 200

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей

регионального проекта

5257592.5 100 100 200

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Оздоровление Волги (Ульяновская область)



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Черепан А. Я. Министр жилищно-

коммунального хозяйства и

строительства Ульяновской

области

Русских А. Ю. 20

2 Администратор регионального

проекта

Золотова Е. А. Начальник отдела

перспективного развития,

аналитики и тарифного

регулирования

Черепан А. Я. 50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Золотова Е. А. Начальник отдела

перспективного развития,

аналитики и тарифного

регулирования

Черепан А. Я. 50

В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на

соответствие нормативам

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Золотова Е. А. Начальник отдела

перспективного развития,

аналитики и тарифного

регулирования

Черепан А. Я. 80

5 Участник регионального

проекта

Насыбуллова Р. И. Старший экономист отдела

перспективного развития,

аналитики и тарифного

регулирования

Черепан А. Я. 50

6 Участник регионального

проекта

Черепан А. Я. Министр жилищно-

коммунального хозяйства и

строительства Ульяновской

области

Русских А. Ю. 20

7 Участник регионального

проекта

Золотова Е. А. Начальник отдела

перспективного развития,

Черепан А. Я. 80



аналитики и тарифного

регулирования

Обеспечена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного вреда окружающей среде и изоляция источников накопленного вреда окружающей среде,

представляющих угрозу реке Волге

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Аюкаева Н. С. Заместитель Министра

природных ресурсов и

экологии Ульяновской области

- 10

9 Участник регионального

проекта

Аюкаева Н. С. Заместитель Министра

природных ресурсов и

экологии Ульяновской области

- 10

10 Участник регионального

проекта

Рахматулина Г. Э. Министр природных ресурсов

и экологии Ульяновской

области

Тюрин А. С. 10

11 Участник регионального

проекта

Костяев А. Е. Главный специалист

Департамента охотничьего

хозяйства и рыболовства

Министерства природных

ресурсов и экологии

Ульяновской области

Рахматулина Г. Э. 20

12 Участник регионального

проекта

Рахматулина Г. Э. Министр природных ресурсов

и экологии Ульяновской

области

Тюрин А. С. 10

Утверждена региональная программа Ульяновской области по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий

водопроводно-канализационного хозяйства

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Золотова Е. А. Начальник отдела

перспективного развития,

аналитики и тарифного

регулирования

Черепан А. Я. 80

14 Участник регионального

проекта

Насыбуллова Р. И. Старший экономист отдела

перспективного развития,

аналитики и тарифного

Черепан А. Я. 50



регулирования

15 Участник регионального

проекта

Золотова Е. А. начальник отдела

перспективного развития,

аналитики и тарифного

регулирования ОГКП

«Ульяновский областной

водоканал»

Черепан А. Я. 100

16 Участник регионального

проекта

Черепан А. Я. Министр жилищно-

коммунального хозяйства и

строительства Ульяновской

области

Русских А. Ю. 20

17 Участник регионального

проекта

Малышева Н. А. Заместитель начальника

отдела перспективного

развития, аналитики и

тарифного регулирования

Черепан А. Я. 50

Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черепан А. Я. Министр жилищно-

коммунального хозяйства и

строительства Ульяновской

области

Русских А. Ю. 20

19 Участник регионального

проекта

Насыбуллова Р. И. Старший экономист отдела

перспективного развития,

аналитики и тарифного

регулирования

Черепан А. Я. 50

20 Участник регионального

проекта

Малышева Н. А. Заместитель начальника

отдела перспективного

развития, аналитики и

тарифного регулирования

Черепан А. Я. 50

21 Участник регионального

проекта

Золотова Е. А. начальник отдела

перспективного развития,

аналитики и тарифного

регулирования ОГКП

«Ульяновский областной

водоканал»

Черепан А. Я. 100



22 Участник регионального

проекта

Черепан А. Я. Министр жилищно-

коммунального хозяйства и

строительства Ульяновской

области

Русских А. Ю. 20


