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регионального проекта

Модернизация коммунальной инфраструктуры (Ульяновская область)

1. Основные положения

Федеральный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры"Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Модернизация коммунальной

инфраструктуры

Срок начала и

окончания проекта

01.01.2025 - 31.12.2030

Куратор регионального проекта Хайрудинов Руслан Наилевич, Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области

Головко Андрей Александрович, Исполняющий обязанности Министра жилищно-коммунального хозяйства

и строительства Ульяновской области

Руководитель регионального проекта

Золотова Елена Александровна, Начальник отдела перспективного развития, аналитики и тарифного

регулирования

Администратор регионального проекта

Государственная программа Ульяновской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и

повышение энергетической эффективности в Ульяновской области"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Ульяновская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения),

нарастающим итогом с 2025 года

1.1 Численность населения, для которого

улучшится качество предоставления

коммунальных услуг (в сфере тепло-,

водоснабжения и водоотведения),

нарастающим итогом с 2025 года ,

МЛН ЧЕЛ

01.01.2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0000

 (Ульяновская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019

года

1.2 Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки, нарастающим

итогом с 2019 года, шт

01.01.2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

5,0000
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн

человек к 2030 году 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура

завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных

региональными комплексными планами, нарастающим итогом

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Улучшено качество предоставления гражданам

коммунальных услуг посредством строительства, реконструкции (модернизации), капитального ремонта объектов тепло- водоснабжения и

водоотведения в субъектах Российской Федерации и г. Байконуре

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2025

1.1

На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура

завершено строительство, реконструкция (модернизация),

капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и

водоотведения, предусмотренных региональными комплексными

планами, нарастающим итогом

Улучшено качество предоставления гражданам

коммунальных услуг посредством строительства,

реконструкции (модернизации), капитального ремонта

объектов тепло- водоснабжения и водоотведения в субъектах

Российской Федерации и г. БайконуреНа территории

Ульяновской области будут реализованы следующие

мероприятия по модернизации коммунальной

инфраструктуры:В 2025 году

- Капитальный ремонт участка водовода №6 от ул.Отрадная-

Хо-Ши-Мина до 14КНС, D=800мм,L=1000п.м

- Капитальный ремонт участка водовода №6 вдоль «Черного

озера», от ул.Октябрьская 32а до ГСК, D=1000мм,L=420п.м

- Строительство водовода от станции водоподготовки р.п.

Новая Майна до с. Сабакаево, с. Лебяжье, д. Аврали

Мелекесского района Ульяновской областиВ 2025 году

завершается реализация результата "На территориях

субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено

строительство, реконструкция (модернизация), капитальный

ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения,

предусмотренных региональными комплексными планами,

нарастающим итогом".В 2026 году предусмотрена

реализация 2х результатов:1."На территориях субъектов

Российской Федерации и г. Байконура завершено

строительство, реконструкция (модернизация) объектов

тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных

на 31.12.2025 - 1 ЕД

31.12.2025
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

региональными комплексными планами"

2."На территориях субъектов Российской Федерации и г.

Байконура в отношении объектов тепловодоснабжения и

водоотведения завершены мероприятия по концессионным

соглашениям или капитальному ремонту"
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На территориях субъектов Российской Федерации и г.

Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения,

предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом0

На территориях субъектов Российской

Федерации и г. Байконура завершено

строительство, реконструкция

(модернизация), капитальный ремонт

объектов тепло-водоснабжения и

водоотведения, предусмотренных

региональными комплексными планами,

нарастающим итогом

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ульяновская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Федерации)

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Ульяновская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Головко А.А. Исполняющий обязанности

Министра жилищно-

коммунального хозяйства и

строительства Ульяновской

области

Хайрудинов Р.Н. 5

2 Администратор регионального

проекта

Золотова Е.А. Начальник отдела

перспективного развития,

аналитики и тарифного

регулирования

Симунова М.В. 60

На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов

тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Головко А.А. Исполняющий обязанности

Министра жилищно-

коммунального хозяйства и

строительства Ульяновской

области

Хайрудинов Р.Н. 5

4 Участник регионального

проекта

Головко А.А. Исполняющий обязанности

Министра жилищно-

коммунального хозяйства и

строительства Ульяновской

области

Хайрудинов Р.Н. 5

5 Участник регионального

проекта

Золотова Е.А. Начальник отдела

перспективного развития,

аналитики и тарифного

регулирования

Симунова М.В. 60
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Модернизация коммунальной

инфраструктуры

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

На территориях субъектов Российской

Федерации и г. Байконура завершено

строительство, реконструкция (модернизация),

капитальный ремонт объектов тепло-

водоснабжения и водоотведения,

предусмотренных региональными комплексными

планами, нарастающим итогом0

1

Улучшено качество

предоставления

гражданам коммунальных

услуг посредством

строительства,

реконструкции

(модернизации),

капитального ремонта

объектов тепло-

водоснабжения и

водоотведения в субъектах

Российской Федерации и

г. БайконуреНа

территории Ульяновской

области будут

реализованы следующие

мероприятия по

модернизации

коммунальной

инфраструктуры:В 2025

году-Капитальный ремонт

участка водовода №6 от

ул.Отрадная-Хо-Ши-

Мина до 14КНС,

D=800мм,L=1000п.м-

Капитальный ремонт

Головко А. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра жилищно-

коммунального

хозяйства и

строительства

Ульяновской области

-

- 31.12.2025
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

участка водовода №6

вдоль «Черного озера», от

ул.Октябрьская 32а до

ГСК,

D=1000мм,L=420п.м-

Строительство водовода

от станции

водоподготовки р.п.

Новая Майна до с.

Сабакаево, с. Лебяжье, д.

Аврали Мелекесского

района Ульяновской

областиВ 2025 году

завершается реализация

результата "На

территориях субъектов

Российской Федерации и

г. Байконура завершено

строительство,

реконструкция

(модернизация),

капитальный ремонт

объектов тепло-

водоснабжения и

водоотведения,

предусмотренных

региональными

комплексными планами,

нарастающим итогом".В

2026 году предусмотрена

реализация 2х

результатов:1."На

территориях субъектов

Российской Федерации и
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

г. Байконура завершено

строительство,

реконструкция

(модернизация) объектов

тепло-водоснабжения и

водоотведения,

предусмотренных

региональными

комплексными

планами"2."На

территориях субъектов

Российской Федерации и

г. Байконура в отношении

объектов

тепловодоснабжения и

водоотведения завершены

мероприятия по

концессионным

соглашениям или

капитальному ремонту"

КТ: Объекты недвижимого имущества введены

в эксплуатацию

1.1

Прочий тип документа

Разрешения на ввод

объектов в эксплуатацию

Золотова Е. А.,

Начальник отдела

перспективного

развития, аналитики и

тарифного

регулирования

РРП

-

30.12.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Заключены муниципальные контракты на

строительно-монтажные работы

1.2

Прочий тип документа

Контракты на выполнение

строительно-монтажных

Золотова Е. А.,

Начальник отдела

перспективного

РРП

-

01.04.2025
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

работ

развития, аналитики и

тарифного

регулирования

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Заключены контрактов на проведение

строительного контроля

1.3

Прочий тип документа

Контракты на проведение

строительного контроля,

заключенные

муниципальными

образованиями

Золотова Е. А.,

Начальник отдела

перспективного

развития, аналитики и

тарифного

регулирования

РРП

-

05.05.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Заключено дополнительное соглашение о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета

1.4

Соглашение

Дополнительное

соглашение, содержащее

перечень объектов,

планируемых к

реализации в 2025 году

Золотова Е. А.,

Начальник отдела

перспективного

развития, аналитики и

тарифного

регулирования

РРП

-

25.03.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: С муниципальными образованиями

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам муниципальных образований

межбюджетных трансфертов

1.5

Соглашение Соглашения с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов,

планируемых к

реализации в 2025 году

Золотова Е. А.,

Начальник отдела

перспективного

развития, аналитики и

тарифного

регулирования

РРП

-

30.03.2025
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Заключены муниципальные контракты на

проведение строительно-монтажных работ на

объектах водоснабжения

1.6

Прочий тип документа

Контракты на выполнение

строительно-монтажных

работ

Золотова Е. А.,

Начальник отдела

перспективного

развития, аналитики и

тарифного

регулирования

РРП

-

05.07.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Заключены контракты на проведение

строительного контроля объектов капитального

строительства

1.7

Прочий тип документа

Контракты на проведение

строительного контроля,

заключенные

муниципальными

образованиями

Золотова Е. А.,

Начальник отдела

перспективного

развития, аналитики и

тарифного

регулирования

РРП

-

05.07.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Заключены муниципальные контракты на

проведение капитального ремонта объектов

водоснабжения

1.8

Прочий тип документа

Контракты на выполнение

строительно-монтажных

работ

Золотова Е. А.,

Начальник отдела

перспективного

развития, аналитики и

тарифного

регулирования

РРП

-

05.07.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Произведена оплата по муниципальным

контрактам на строительно-монтажные работы

1.9

Прочий тип документа

платежные поручения

Золотова Е. А.,

Начальник отдела

перспективного

РНП

-

30.12.2025
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

развития, аналитики и

тарифного

регулирования

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Произведена полная оплата оказанных

услуг по заключенным контрактам на

проведение строительного контроля

1.10

Прочий тип документа

платежные поручения

Золотова Е. А.,

Начальник отдела

перспективного

развития, аналитики и

тарифного

регулирования

РНП

-

30.12.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -
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