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регионального проекта

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

(Ульяновская область)

1. Основные положения

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от

вредных привычек  (Ульяновская область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Укрепление общественного здоровья

(Ульяновская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Кучиц С.С.

Заместитель Председателя Правительства Ульяновской

области

Колотик-Каменева О.Ю.Руководитель регионального проекта

Исполняющий обязанности Министра здравоохранения

Ульяновской области

Караулова В.Г.Администратор регионального проекта Главный врач

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

1.1.

Темпы прироста первичной

заболеваемости ожирением

-65,5000 2019

0,0000 -

65,5000

5,9000 10,6000 9,3000 7,9000 6,6000

ПроцентФП ФГИС

"Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система"

--

2 Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

2.1.

Розничные продажи

алкогольной продукции на

душу населения (в литрах

этанола)

5,5000 2016

5,4000 5,3000 5,3000 5,2000 5,1000 5,1000 5,0000

Литр

чистого

(100%)

спирта

ФП ФГИС

"Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система"

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

1.1. Темпы прироста первичной заболеваемости

ожирением

0,650

0

1,360

0

1,970

0

2,600

0

3,250

0

3,950

0

Процент 7,9000

7,200

0

6,560

0

5,900

0

5,260

0

4,600

0

ФП

2 Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

2.1. Розничные продажи алкогольной продукции

на душу населения (в литрах этанола)

0,420

0

0,850

0

1,280

0

1,700

0

2,130

0

2,550

0

Литр

чистого

(100%)

спирта

5,1000

4,680

0

4,250

0

3,830

0

3,400

0

2,980

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

1.1

В Ульяновской

области внедрена

модель организации и

функционирования

центра

общественного

здоровья на базе ГУЗ

«Центр медицинской

профилактики и

формирования

здорового образа

жизни»

Штука

- - - 1,0

000

-

 Министерством

здравоохранения

Ульяновской

области в

соответствии с

установленными

Минздравом

России

требованиями, на

базе ГУЗ «Центр

медицинской

профилактики и

формирования

здорового образа

жизни»

организован путем

преобразования

центр

общественного

здоровья,

обеспечивающий

разработку и

внедрение

региональной

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программы по

укреплению

здоровья населения

Ульяновской

области.

Осуществлено

развитие

государственного

учреждения

здравоохранения

«Центр

медицинской

профилактики и

формирования

здорового образа

жизни» (в том

числе выполнение

ремонтных работ),

включая

организацию

центра

общественного

здоровья в

структуре

учреждения путем

преобразования.

В 2020 году

приобретен
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мобильный центр

здоровья ГУЗ

«Центр

медицинской

профилактики и

формирования

здорового образа

жизни».

В 2020 году

утверждены

приказом

Министерства

здравоохранения

Ульяновской

области требования

к штатной

численности и

оснащению

регионального

центра

общественного

здоровья.

К 2021 году

укомплектован и

дооснащен в

соответствии с

утвержденными

требованиями
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

центр

общественного

здоровья на базе

ГУЗ «Центр

медицинской

профилактики и

формирования

здорового образа

жизни».

2

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

2.1

Проведена ежегодная

информационно-

коммуникационная

кампания для

жителей Ульяновской

области по основным

каналам: телевидение,

радио и в

информационно-

телекоммуникационн

ой сети Интернет,

массовые

мероприятия и акции

по обеспечению

информирования

населения по

Штука

- 75,

000

0

75,

000

0

75,

000

0

1,0

000

 Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания при

методическом

сопровождении

Центра

медицинской

профилактики и

формирования

здорового образа

жизни с

использованием

основных

телекоммуникацио

нных каналов.

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

1,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

вопросам здорового

образа жизни, форум

здорового образа

жизни

Представлен отчет

о проведении

информационно-

коммуникационно

й кампании.

Основными

направлениями

информационно-

коммуникационно

й кампании

являются:

пропаганда

сокращения

потребления

алкоголя;

пропаганда

сокращения

потребления

табака, а также

иных форм

потребления

никотина;

пропаганда

ответственного

отношения к

рациону питания;

пропаганда

ответственного
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

отношения к

репродуктивному

здоровью.

Ежегодно подготов

лено и выпущено в

эфир не менее 10

выпусков

телевизионных

передач на

региональных

каналах.

При методическом

сопровождении

Центра

общественного

здоровья и

медицинской

профилактики

Ульяновской

области

подготовлено и

обеспечено

тиражирование не

менее 50 тысяч

экземпляров

информационных

материалов по

пропаганде
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

здорового образа

жизни не менее 4-х

видов.

Проведены

массовые

мероприятия и

акции по

обеспечению

информирования

населения по

вопросам

здорового образа

жизни,

профилактике

хронических

неинфекционных

заболеваний в

рамках Всемирных

дней здоровья:

- Всемирный день

борьбы против

рака;

- Всемирный день

здоровья;

- Всемирный день

борьбы с

гипертонией;

- Всемирный день
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

без табака;

- День трезвости;

- Всемирный день

сердца;

- Всемирный день

борьбы с сахарным

диабетом;

3

Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

3.1

Внедрены

корпоративные

программы,

содержащие

наилучшие практики

по укреплению

здоровья работников.

Нарастающий итог

Штука

- - - 1,0

000

-

 Разработанные и

утверждённые в

2019 году

Минздравом

России модельные

корпоративные

программы,

содержащие

наилучшие

практики по

укреплению

здоровья

работников,

включая

мероприятия,

направленные на

создание условий

для ведения и

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

продвижения

здорового образа

жизни, снижение

действия факторов

риска НИЗ

(профилактику

курения и помощь

в отказе от табака;

расширение

физической

активности;

снижение уровня

стресса;

продвижение

принципов

здорового

питания), для

проведения

скрининга и

раннего выявления

заболеваний,

вовлечение

работников в

программы по

укреплению

здоровья на

рабочем месте,

адаптированы к
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

региональным

условиям.

Паспорт «Здоровое

предприятие»

внедрен на

предприятиях всех

форм

собственности,

включая малый и

средний бизнес,

как технология

оздоровления

коллектива

предприятия,

инновация которой

заключается в

комплексном

подходе к

оздоровлению

сотрудников.

Министерством

здравоохранения

Ульяновской

области по

согласованию с

органами

исполнительной

власти
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

муниципальных

образований

Ульяновской

области

определено 5

пилотных

муниципальных

образований

Ульяновской

области.

В указанных

муниципальных

образованиях при

организационно-

методической

поддержке Центра

медицинской

профилактики и

формирования

здорового образа

жизни

(Регионального

центра

общественного

здоровья) с

привлечением

Фонда социального

страхования



15

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проведена

информационно-

разъяснительная

работа с

работодателями в

целях внедрения

корпоративных

программ по

укреплению

здоровья

работников.

Работодателями

проведены

мероприятия,

указанные в

корпоративных

программах,

включая

привлечение

медицинских

работников

центров

общественного

здоровья для

обследования

помощи в

реализации

программ
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

индивидуальной и

популяционной

профилактики,

включая

проведение

лекционных

занятий по

формированию

здорового образа

жизни, отказа от

потребления

табака, а также

новых форм

доставки никотина,

употребления

алкогольных

напитков, перехода

на здоровое

питание.

В течение года

примеры

наилучших

результатов по

проведению

корпоративных

программ

публикуются на

сайте
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Министерства

здравоохранения

Ульяновской

области, Центра

медицинской

профилактики и

формирования

здорового образа

жизни, а также в

средствах массовой

информации в

рамках

информационно-

коммуникационно

й кампании.

Центром

медицинской

профилактики и

формирования

здорового образа

жизни

опубликован на

сайте обзор

внедрения

корпоративных

программ,

содержащий

наилучшие
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

практики по

укреплению

здоровья

работников.

Представлен отчет

о внедрении

корпоративных

программ,

содержащих

наилучшие

практики по

укреплению

здоровья

работников.

3.2

Все муниципальные

образования

Ульяновской области 

(100%) внедрили

муниципальные

программы по

укреплению

общественного

здоровья.

Нарастающий итог

Процен

т

- - 20,

000

0

40,

000

0

60,

000

0

В 100%

муниципальных

образований на

основании

рекомендованной

Минздравом

России типовой

муниципальной

программы по

укреплению

общественного

здоровья органами

местного

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -80,

000

0

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

самоуправления

будут утверждены

муниципальные

программы по

укреплению

общественного

здоровья

(нарастающим

итогом),

предусмотрено

соответствующее

финансирование. В

соответствии с

данными

программами будет

продолжена

реализация

мероприятий по

снижению

действия основных

факторов риска

НИЗ, первичной

профилактике

заболеваний

полости рта, а

также

мероприятий,

направленных на
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профилактику

заболеваний

репродуктивной

сферы у мужчин.

2020 -

Новомалыклински

й, Сурский,

Старокулаткински

й, Инзенский,

Вешкаймский

районы.

2021 -

Кузоватовский,

Чердаклинский,

Старомайнский,

Ульяновский

районы, город

Ульяновск.

2022 - Барышский,

Карсунский,

Майнский,

Мелекесский

районы, город

Новоульяновск.

2023 -

Николаевский,

Базарносызганский

, Новоспасский,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Павловский,

Радищевский

районы.

2024 -

Сенгилеевский,

Тереньгульский,

Цильнинский

районы, город

Димитровград.
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7. Дополнительная информация

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на

период до 2024 года» (далее – Указ) предусматривает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс.

населения), повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет), увеличение ожидаемой продолжительности здоровой

жизни до 67 лет.

Достижение указанных целей возможно при массовом вовлечении граждан в практику здорового образа жизни и стимулирование отказ от вредных

привычек, включая потребление алкоголя, табака и нерациональное питание. Увеличение доли граждан, ведущих ЗОЖ будет достигнуто за счет внедрения

новой модели функционирования центров общественного здоровья. Новая модель предусматривает увеличение доли популяционной профилактики на

муниципальном уровне за счет привлечения социально-ориентированных НКО и участников волонтерских движений. Профилактические мероприятия

будут проводится по специально разработанным и адаптированным программам в организованных коллективах (учебные заведения, предприятия и пр.).

Целью данных программ станет не только повышение информированности граждан по вопросу ведения ЗОЖ, но также мотивирование и помощь участникам

программ в отказе от вредных привычек. Ранняя профилактика основных факторов риска неинфекционных заболеваний будет реализована за счет

эффективных скринингов.

Новая модель центра общественного здоровья будет реализована на базе ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни».

Вместе с тем, данная модель не предусматривает создание новой инфраструктуры и существенного расширения штатной численности сотрудников центров

общественного здоровья.

Разработка корпоративных программ укрепления здоровья работников будет осуществляться на базе реализуемого ранее паспорта «Здоровое предприятие».

Проведение информационно-коммуникационной кампании позволит повысить охват информированности граждан об основах здорового образа жизни, а

внедрение муниципальных программ по общественному здоровью – снизить заболеваемость и общую смертность.

СОСТАВ проектного комитета по реализации национального проекта «Демография» на территории Ульяновской области

Председатель проектного комитета (куратор национального проекта): Кучиц Сергей Сергеевич - заместитель Председателя Правительства Ульяновской

области

Заместитель председателя проектного комитета: Тверскова Анна Александровна - Министр семейной, демографической политики и социального

благополучия Ульяновской областиОтветственный секретарь проектного комитета: Рыбакин Артём Юрьевич - главный советник департамента контроля

реализации национальных и региональных проектов Управления проектного развития (Региональный проектный офис) администрации Губернатора

Ульяновской областиЧлены проектного комитета:Архипова Маргарита Константиновна - начальник управления муниципальной политики администрации

Губернатора Ульяновской области (по согласования)Караулова Валентина Герасимовна - главный врач ГУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской

профилактики Ульяновской области» (по согласованию)Ганин Олег Александрович - директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» (по согласованию)

Гашков Александр Васильевич - Министр здравоохранения Ульяновской областиСемёнова Наталья Владимировна - исполняющий обязанности Министра

просвещения и воспитания Ульяновской областиТамарова Наталья Николаевна - председатель комиссии Общественной палаты Ульяновской области по

поддержке семьи, материнства и детства (по согласованию)Шерстнев Сергей Александрович - председатель комитета Законодательного собрания

Ульяновской области шестого созыва по социальной политике, государственному строительству, местному самоуправлению  и развитию гражданского

общества

(по согласованию)

В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению
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общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья

(нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование. В соответствии с данными программами будет продолжена реализация

мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий,

направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.

2020 - Новомалыклинский, Сурский, Старокулаткинский, Инзенский, Вешкаймский районы.

2021 - Кузоватовский, Чердаклинский, Старомайнский, Ульяновский районы, город Ульяновск.

2022 - Барышский, Карсунский, Майнский, Мелекесский районы, город Новоульяновск.

2023 - Николаевский, Базарносызганский, Новоспасский, Павловский, Радищевский районы.

2024 - Сенгилеевский, Тереньгульский, Цильнинский районы, город Димитровград.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Укрепление общественного здоровья

(Ульяновская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

1.1

Результат "В Ульяновской

области внедрена модель

организации и

функционирования центра

общественного здоровья на базе

ГУЗ «Центр медицинской

профилактики и формирования

здорового образа жизни» "

 Министерством

здравоохранения

Ульяновской области в

соответствии с

установленными

Минздравом России

требованиями, на базе ГУЗ

«Центр медицинской

профилактики и

формирования здорового

образа жизни» организован

путем преобразования

центр общественного

здоровья, обеспечивающий

разработку и внедрение

региональной программы

по укреплению здоровья

населения Ульяновской

области.

Осуществлено развитие

государственного

учреждения

здравоохранения «Центр

Гашков А.В.

01.01.2021 01.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинской

профилактики и

формирования здорового

образа жизни» (в том числе

выполнение ремонтных

работ), включая

организацию центра

общественного здоровья в

структуре учреждения

путем преобразования.

В 2020 году приобретен

мобильный центр здоровья

ГУЗ «Центр медицинской

профилактики и

формирования здорового

образа жизни».

В 2020 году утверждены

приказом Министерства

здравоохранения

Ульяновской области

требования к штатной

численности и оснащению

регионального центра

общественного здоровья.

К 2021 году укомплектован

и дооснащен в соответствии

с утвержденными

требованиями центр

общественного здоровья на

базе ГУЗ «Центр

медицинской
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профилактики и

формирования здорового

образа жизни».

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Проектно-сметная

документация

-

Караулова В.Г.

01.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Отчет, штатное расписание,

акт приема-передачи

-

Караулова В.Г.

01.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Положение о центре

общественного здоровья

-

Караулова В.Г.

01.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Все муниципальные

образования Ульяновской

области (100%) внедрили

муниципальные программы по

укреплению общественного

здоровья"

В 100% муниципальных

образований на основании

рекомендованной

Минздравом России

типовой муниципальной

программы по укреплению

общественного здоровья

органами местного

самоуправления будут

утверждены

муниципальные программы

по укреплению

общественного здоровья

(нарастающим итогом),

предусмотрено

соответствующее

финансирование. В

соответствии с данными

программами будет

продолжена реализация

мероприятий по снижению

действия основных

факторов риска НИЗ,

Колотик-

Каменева

О.Ю.

01.01.2020 15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

первичной профилактике

заболеваний полости рта, а

также мероприятий,

направленных на

профилактику заболеваний

репродуктивной сферы у

мужчин.

2020 - Новомалыклинский,

Сурский,

Старокулаткинский,

Инзенский, Вешкаймский

районы.

2021 - Кузоватовский,

Чердаклинский,

Старомайнский,

Ульяновский районы, город

Ульяновск.

2022 - Барышский,

Карсунский, Майнский,

Мелекесский районы, город

Новоульяновск.

2023 - Николаевский,

Базарносызганский,

Новоспасский, Павловский,

Радищевский районы.

2024 - Сенгилеевский,

Тереньгульский,

Цильнинский районы,

город Димитровград.

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены Прочий тип документа

-

Караулова В.Г.

01.02.2020

Взаимо 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

модельная региональная

программа

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Проведена

конференция "Здоровый

муниципалитет"", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Программа конференции

-

Караулова В.Г.

15.03.2020

01 02 --

1.2.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разработаны программы

-

Караулова В.Г.

01.04.2020

04 03 --

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет руководителю

проекта

-

Караулова В.Г.

15.12.2020

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

-

Караулова В.Г.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет руководителю

проекта

-

Караулова В.Г.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление главы

администрации

муниципального

образования

-

Караулова В.Г.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

03 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Разработана

программа четвертой

региональной конференции

«Здоровый муниципалитет» ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разработана программа

четвертой региональной

конференции «Здоровый

муниципалитет»

-

Караулова В.Г.

07.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 отсутствует-

1.2.9

Контрольная точка "Принята

резолюция четвертой

региональной конференции

«Здоровый муниципалитет» ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Принята резолюция

четвертой региональной

конференции «Здоровый

муниципалитет»

-

Караулова В.Г.

25.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.10

Контрольная точка

"муниципальными

Отчет муниципальными

образованиями

-

Караулова В.Г.

22.07.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образованиями Ульяновскорй

области представлены

промежуточные отчеты о

внедрении муниципальных

программ по общественному

здоровью"

Ульяновскорй области

представлены

промежуточные отчеты о

внедрении муниципальных

программ по

общественному здоровью

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка

"муниципальными

образованиями Ульяновскорй

области представлены

промежуточные отчеты о

внедрении муниципальных

программ по общественному

здоровью", значение: 0.0000

Отчет Муниципальными

образованиями

Ульяновской области в

адрес РРП представлены

промежуточные отчеты о

внедрении муниципальных

программ по

общественному здоровью

-

Караулова В.Г.

25.09.2022

05 03 отсутствует-

1.2.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет руководителю

проекта

-

Караулова В.Г.

15.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка "Утверждено Распоряжение

-

Караулова В.Г.

20.03.2023

Взаимо 01 отсутствуют-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

распоряжение Министерства

здравоохранения Ульяновской

области о проведении

эпидемиологического

мониторинга факторов риска

неинфекционных заболеваний на

территории Ульяновской области

в 2023 году"

Распоряжение Минздрава

УО о проведении

эпидемиологического

мониторинга факторов

риска неинфекционных

заболеваний на территории

Ульяновской области в 2023

году

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Документ

Прочий тип документа

Постановление главы

муниципального

образования об

утверждении

муниципальной программы

-

Караулова В.Г.

01.04.2023

04 05 --

1.2.15

Контрольная точка "Разработана

программа ежегодной

региональной конференции

Здоровый муниципалитет"

Прочий тип документа

Разработана программа

четвертой региональной

конференции «Здоровый

муниципалитет»

-

Караулова В.Г.

10.05.2023

01 07 отсутствует-

1.2.16

Контрольная точка "Принята

резолюция ежегодной

региональной конференции

Здоровый муниципалитет"

Прочий тип документа

Резолюция ежегодной

региональной конференции

Здоровый муниципалитет

-

Караулова В.Г.

30.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка

"муниципальными

образованиями Ульяновскорй

области представлены

промежуточные отчеты о

внедрении муниципальных

программ по общественному

здоровью"

Исходящее письмо В адрес

РРП муниципальными

образованиями

Ульяновскорй области

представлены

промежуточные отчеты о

внедрении муниципальных

программ по

общественному здоровью

-

Караулова В.Г.

29.06.2023

05 08 отсутствует-

1.2.18

Контрольная точка

"муниципальными

образованиями Ульяновскорй

области представлены

промежуточные отчеты о

внедрении муниципальных

программ по общественному

здоровью"

Исходящее письмо В адрес

РРП муниципальными

образованиями

Ульяновскорй области

представлены

промежуточные отчеты о

внедрении муниципальных

программ по

общественному здоровью

-

Караулова В.Г.

28.09.2023

07 03 отсутствует-

1.2.19

Контрольная точка "Проведен

эпидемиологический мониторинг

факторов риска неинфекционных

заболеваний на территории

Ульяновской области в 2023

году"

Отчет ГУЗ "Центр

общественного здоровья и

медицинской

профилактики Ульяновской

области"направил отчет о

проведении

эпидемиологического

мониторинга факторов

-

Караулова В.Г.

10.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

риска неинфекционных

заболеваний на территории

Ульяновской области в 2023

году в адрес руководителя

РП

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо отчет

Главы МО руководителю

проекта о внедрении в МО

программы по укреплению

общественного здоровья

-

Караулова В.Г.

15.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.21

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

постановление главы

администрации МО об

утверждении

муниципальной программы

по общественному

здоровью

-

Караулова В.Г.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет руководителю

проекта

-

Караулова В.Г.

15.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Внедрены

корпоративные программы,

содержащие наилучшие практики

по укреплению здоровья

работников"

 Разработанные и

утверждённые в 2019 году

Минздравом России

модельные корпоративные

программы, содержащие

наилучшие практики по

укреплению здоровья

работников, включая

мероприятия, направленные

на создание условий для

ведения и продвижения

здорового образа жизни,

снижение действия

факторов риска НИЗ

(профилактику курения и

помощь в отказе от табака;

расширение физической

активности; снижение

уровня стресса;

продвижение принципов

здорового питания), для

Колотик-

Каменева

О.Ю.

01.01.2021 15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проведения скрининга и

раннего выявления

заболеваний, вовлечение

работников в программы по

укреплению здоровья на

рабочем месте,

адаптированы к

региональным условиям.

Паспорт «Здоровое

предприятие» внедрен на

предприятиях всех форм

собственности, включая

малый и средний бизнес,

как технология

оздоровления коллектива

предприятия, инновация

которой заключается в

комплексном подходе к

оздоровлению сотрудников.

Министерством

здравоохранения

Ульяновской области по

согласованию с органами

исполнительной власти

муниципальных

образований Ульяновской

области определено 5

пилотных муниципальных

образований Ульяновской

области.

В указанных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальных

образованиях при

организационно-

методической поддержке

Центра медицинской

профилактики и

формирования здорового

образа жизни

(Регионального центра

общественного здоровья) с

привлечением Фонда

социального страхования

проведена информационно-

разъяснительная работа с

работодателями в целях

внедрения корпоративных

программ по укреплению

здоровья работников.

Работодателями проведены

мероприятия, указанные в

корпоративных

программах, включая

привлечение медицинских

работников центров

общественного здоровья для

обследования помощи в

реализации программ

индивидуальной и

популяционной

профилактики, включая

проведение лекционных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

занятий по формированию

здорового образа жизни,

отказа от потребления

табака, а также новых форм

доставки никотина,

употребления алкогольных

напитков, перехода на

здоровое питание.

В течение года примеры

наилучших результатов по

проведению

корпоративных программ

публикуются на сайте

Министерства

здравоохранения

Ульяновской области,

Центра медицинской

профилактики и

формирования здорового

образа жизни, а также в

средствах массовой

информации в рамках

информационно-

коммуникационной

кампании. Центром

медицинской

профилактики и

формирования здорового

образа жизни опубликован

на сайте обзор внедрения

корпоративных программ,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

содержащий наилучшие

практики по укреплению

здоровья работников.

Представлен отчет о

внедрении корпоративных

программ, содержащих

наилучшие практики по

укреплению здоровья

работников.

1.3.1

Контрольная точка "Внедрены

корпоративные программы по

укреплению здоровья работников

на пилотных предприятиях

Ульяновской области "

Отчет

-

Караулова В.Г.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.3.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

типовая модельная

программа

-

Караулова В.Г.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о реализации

корпоративных программ

-

Караулова В.Г.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка "Внедрены

корпоративные программы,

содержащие наилучшие практики

по укреплению здоровья

работников в муниципальных

образованиях Ульяновской

области. В указанные программы

включено не менее 25 тыс.

работников"

Отчет руководителю

проекта

-

Караулова В.Г.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "Утвержден

план проведения Всероссийской

акции "Онкопатруль" на

территории Ульяновской области

"

Прочий тип документа

Утвержден план

проведения Всероссийской

акции "Онкопатруль" на

территории Ульяновской

области

-

Караулова В.Г.

20.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

03 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Мероприятие

Всероссийской акции

"Онкопатруль" реализавано на

предприятии города Ульяновска"

Отчет о проведении

Всероссийской акции

"Онкопатруль" на

предприятии города

Ульяновска

-

Караулова В.Г.

10.04.2023

06 03 отсутствует-

1.3.7

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о ходе

внедрения корпоративных

программ"

Исходящее письмо в адрес

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации о

ходе внедрения

корпоративных программ в

Ульяновской области

-

Караулова В.Г.

29.05.2023

07 09 отсутствует-

1.3.8

Контрольная точка

"Промежуточный отчет о

внедрении корпоративных

программ по итогам первого

полугодия 2023 года"

Отчет о внедрении

корпоративных программ

по итогам первого

полугодия 2023 года

направлен в адрес РРП

-

Караулова В.Г.

26.06.2023

08 03 отсутствует-

1.3.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения

корпоративных программ "

Прочий тип документа ГУЗ

"Центр общественного

здоровья и медицинской

профилактики Ульяновской

области" направило

информационное письмо в

-

Караулова В.Г.

10.10.2023

09 03 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

адрес РРП

1.3.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет ГУЗ "Центр

общественного здоровья и

медицинской

профилактики Ульяновской

области" в адрес РРП

направило отчет о

внедрении корпоративных

программ по укреплению

здоровья работающих

-

Караулова В.Г.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 отсутствует-

1.3.11

Контрольная точка "Отчет о

результатах внедрения

корпоративных программ в

Ульяновской области"

Исходящее письмо Отчет о

результатах внедрения

корпоративных программ

направлен в Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

15.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.3.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо

исходящее письмо

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

02 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Гашков А.В.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гашков А.В.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1

Результат "Проведена ежегодная

информационно-

коммуникационная кампания для

жителей Ульяновской области по

основным каналам: телевидение,

радио и в информационно-

телекоммуникационной сети

Интернет, массовые мероприятия

и акции по обеспечению

информирования населения по

вопросам здорового образа

жизни, форум здорового образа

жизни"

 Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания при

методическом

сопровождении Центра

медицинской

профилактики и

формирования здорового

образа жизни с

использованием основных

телекоммуникационных

каналов. Представлен отчет

о проведении

информационно-

коммуникационной

кампании.

Основными направлениями

информационно-

коммуникационной

кампании являются:

пропаганда сокращения

потребления алкоголя;

пропаганда сокращения

потребления табака, а также

иных форм потребления

никотина; пропаганда

ответственного отношения

к рациону питания;

пропаганда ответственного

отношения к

Колотик-

Каменева

О.Ю.

01.01.2019 15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

репродуктивному здоровью.

Ежегодно подготовлено и

выпущено в эфир не менее

10 выпусков

телевизионных передач на

региональных каналах.

При методическом

сопровождении Центра

общественного здоровья и

медицинской

профилактики Ульяновской

области подготовлено и

обеспечено тиражирование

не менее 50 тысяч

экземпляров

информационных

материалов по пропаганде

здорового образа жизни не

менее 4-х видов.

Проведены массовые

мероприятия и акции по

обеспечению

информирования населения

по вопросам здорового

образа жизни,

профилактике хронических

неинфекционных

заболеваний в рамках

Всемирных дней здоровья:

- Всемирный день борьбы

против рака;
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

- Всемирный день здоровья;

- Всемирный день борьбы с

гипертонией;

- Всемирный день без

табака;

- День трезвости;

- Всемирный день сердца;

- Всемирный день борьбы с

сахарным диабетом;

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

План информационно-

коммуникационной

кампании

-

Милашина

С.Н.

27.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет руководителю

проекта

-

Милашина

С.Н.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

План информационно-

коммуникационной

кампании

-

Милашина

С.Н.

05.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

2.1.4

Контрольная точка "Подготовлен

промежуточный отчет о

проведенной информационно-

коммуникационной кампании за

6 месяцев 2020 года "

Отчет в адрес руководителя

проекта

-

Караулова В.Г.

25.07.2020

01 05 --

2.1.5

Контрольная точка "Реализован

проект "Дистанционный

контроль веса тела" в

Ульяновской области"

Отчет руководителю

проекта

-

Караулова В.Г.

01.12.2020

04 03 --

2.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет руководителю

проекта

-

Караулова В.Г.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

План информационно-

коммуникационной

кампании

-

Караулова В.Г.

05.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.8

Контрольная точка "Подготовлен

промежуточный отчет о

проведенной информационно-

коммуникационной кампании за

6 месяцев 2021 года"

Отчет в адрес РРП

-

Караулова В.Г.

26.07.2021

01 03 отсутствует-

2.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет руководителю

проекта

-

Караулова В.Г.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Штука

Прочий тип документа план

информационно-

коммуникационной

кампании

-

Караулова В.Г.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 отсутствует-

2.1.11

Контрольная точка "Подготовлен

промежуточный отчет о

проведенной информационно-

коммуникационной кампании ",

значение: 0.0000

Отчет В адрес руководителя

проекта

-

Караулова В.Г.

15.04.2022

01 05 Отсутствует-

2.1.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

реализации проекта

"Дистанционный контроль веса

тела" в Ульяновской области",

значение: 0.0000

Распоряжение

Распоряжение о реализации

проекта "Дистанционный

контроль веса тела" в

Ульяновской области

-

Караулова В.Г.

25.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.13

Контрольная точка "Подготовлен

промежуточный отчет о

проведенной информационно-

коммуникационной кампании",

значение: 0.0000

Отчет промежуточный

отчет о проведенной

информационно-

коммуникационной

кампании за 6 месяцев 2022

года направлен в адрес РРП

-

Караулова В.Г.

15.07.2022

05 08 отсутствует-

2.1.14

Контрольная точка "Подготовлен

промежуточный отчет о

проведенной информационно-

коммуникационной кампании ",

значение: 0.0000

Отчет В адрес руководителя

проекта.

-

Караулова В.Г.

17.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

2.1.15

Контрольная точка "Реализован

проект "Дистанционный

контроль веса тела" в

Ульяновской области в 2022

году", значение: 0.0000

Справка Справка о

результатах проекта

"Дистанционный контроль

веса тела" в Ульяновской

области в адрес РРП

-

Караулова В.Г.

15.11.2022

06 03 отсутствует-

2.1.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет руководителю

проекта

-

Караулова В.Г.

15.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

2.1.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Штука

Прочий тип документа план

информационно-

коммуникационной

кампании

-

Караулова В.Г.

17.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 отсутствует-

2.1.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

реализации проекта

Дистанционный контроль веса

тела в Ульяновской области"

Распоряжение Утверждено

распоряжение

Министерства

здравоохранения

Ульяновской области о

реализации проекта

"Дистанционный контроль

веса тела" в Ульяновской

области

-

Караулова В.Г.

17.03.2023

01 05 отсутствует-

2.1.19

Контрольная точка "Подготовлен

промежуточный отчет о

проведенной информационно-

коммуникационной кампании за

1 полугодие 2023 года "

Отчет Подготовлен

промежуточный отчет о

проведенной

информационно-

коммуникационной

-

Караулова В.Г.

17.07.2023

04 07 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

кампании за 1 полугодие

2023 года

2.1.20

Контрольная точка "Изготовлены

и растиражированы

профилатические материалы "

Прочий тип документа

товарная накладная, акт

передачи в медицинские

организации

-

Караулова В.Г.

10.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.1.21

Контрольная точка "Реализован

проект "Дистанционный

контроль веса тела" в

Ульяновской области в 2023

году"

Отчет о реализации проекта

"Дистанционный контроль

веса тела" в Ульяновской

области в 2023 году

направлен в адрес РРП

-

Караулова В.Г.

20.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.1.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет ГУЗ "Центр

общественного здоровья и

медицинской

профилактики Ульяновской

области" направило отчет

-

Караулова В.Г.

15.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

руководителю проектаконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.23

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа план

ИКК

-

Милашина

С.Н.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет руководителю

проекта

-

Милашина

С.Н.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Укрепление общественного здоровья

(Ульяновская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

Все муниципальные образования Ульяновской области (100%) внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Процент 0

2019

- - 20,00 40,00 80,00

100,0

0

- -60,00

Процент

Всего по муниципальным

образованиям

0

2019

-

100,0

0

- -83,3343,48 62,50- 21,74

Радищевский муниципальный район Процент 0

2019

- - 0,00 0,00

100,0

0

100,0

0

- -0,00

Новоспасский муниципальный район Процент 0

2019

- - 0,00 0,00

100,0

0

100,0

0

- -0,00

Сенгилеевский муниципальный район Процент 0

2019

- - 0,00 0,00 0,00

100,0

0

- -0,00

город Димитровград Процент 0

2019

- - 0,00 0,00 0,00

100,0

0

- -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Новоульяновск Процент 0

2019

- - 0,00

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -0,00

Мелекесский муниципальный район Процент 0

2019

- - 0,00

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -0,00

Тереньгульский муниципальный район Процент 0

2019

- - 0,00 0,00 0,00

100,0

0

- -0,00

Старомайнский муниципальный

район

Процент 0

2019

- - 0,00

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -

100,0

0

Кузоватовский муниципальный район Процент 0

2019

- - 0,00

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -

100,0

0

Базарносызганский муниципальный

район

Процент 0

2019

- - 0,00 0,00

100,0

0

100,0

0

- -0,00

Карсунский муниципальный район Процент 0

2019

- - 0,00

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -0,00

Ульяновский муниципальный район Процент 0

2019

- - 0,00

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -

100,0

0

Николаевский муниципальный район Процент 0

2019

- - 0,00 0,00

100,0

0

100,0

0

- -0,00

Чердаклинский муниципальный район Процент 0

2019

- - 0,00

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -

100,0

0



57

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Новомалыклинский муниципальный

район

Процент 0

2019

- -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -

100,0

0

Инзенский муниципальный район Процент 0

2019

- -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -

100,0

0

Майнский муниципальный район Процент 0

2019

- - 0,00

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -0,00

Цильнинский муниципальный район Процент 0

2019

- - 0,00 0,00 0,00

100,0

0

- -0,00

Павловский муниципальный район Процент 0

2019

- - 0,00 0,00

100,0

0

100,0

0

- -0,00

Старокулаткинский муниципальный

район

Процент 0

2019

- -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -

100,0

0

Сурский муниципальный район Процент 0

2019

- -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -

100,0

0

Вешкаймский муниципальный район Процент 0

2019

- -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -

100,0

0

город Ульяновск Процент 0

2019

- - 0,00

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -

100,0

0

Барышский муниципальный район Процент 0

2019

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- --



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Розничные продажи

алкогольной продукции на

душу населения (в литрах

этанола)",

Влияние на достижение

(процентов)

"Темпы прироста

первичной

заболеваемости

ожирением",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Все муниципальные образования Ульяновской области (100%)

внедрили муниципальные программы по укреплению общественного

здоровья

0 50 40 90

2.Проведена ежегодная информационно-коммуникационная кампания

для жителей Ульяновской области по основным каналам: телевидение,

радио и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,

массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования

населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа

жизни

0 30 40 70

3.Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие

практики по укреплению здоровья работников

0 20 20 40

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Укрепление общественного здоровья (Ульяновская область)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Розничные продажи

алкогольной продукции на

душу населения (в литрах

этанола)",

Влияние на достижение

(процентов)

"Темпы прироста

первичной

заболеваемости

ожирением",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей

регионального проекта

0 100 100 200



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Колотик-Каменева О. Ю. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 6

2 Администратор регионального

проекта

Караулова В. Г. Главный врач Колотик-Каменева О. Ю. 60

В Ульяновской области внедрена модель организации и функционирования центра общественного здоровья на базе ГУЗ «Центр медицинской

профилактики и формирования здорового образа жизни»

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гашков А. В. Министр здравоохранения

Ульяновской области

Колотик-Каменева О. Ю. 6

4 Участник регионального

проекта

Караулова В. Г. Главный врач Колотик-Каменева О. Ю. 60

Проведена ежегодная информационно-коммуникационная кампания для жителей Ульяновской области по основным каналам: телевидение, радио и в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам

здорового образа жизни, форум здорового образа жизни

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Колотик-Каменева О. Ю. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 6

6 Участник регионального

проекта

Караулова В. Г. Главный врач Колотик-Каменева О. Ю. 60

7 Участник регионального

проекта

Колотик-Каменева О. Ю. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 6

Все муниципальные образования Ульяновской области (100%) внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Колотик-Каменева О. Ю. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 6



9 Участник регионального

проекта

Караулова В. Г. Главный врач Колотик-Каменева О. Ю. 60

10 Участник регионального

проекта

Колотик-Каменева О. Ю. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 6

Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Колотик-Каменева О. Ю. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 6

12 Участник регионального

проекта

Караулова В. Г. Главный врач Колотик-Каменева О. Ю. 60

13 Участник регионального

проекта

Колотик-Каменева О. Ю. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 6


