
 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО
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                                                                                            УТВЕРЖДАЮ:                   
                                                                                             Председатель 
                                                                                 Контрольно-счетной палаты 
                                                                                   МО «Барышский район»  
                                                                                   ______________ Фролова Т.В.
                                                                                                           «__»__________2023г.

                                            
                                             П Р О Г Р А М М А                                         

               проведения  экспертно-аналитического мероприятия
по контролю за реализацией на территории МО «Барышский район»

 отдельных мероприятий национальных (региональных) проектов 
в части создания, реконструкции и ремонта объектов 

капитального строительства

1.  Основание  для проведения  экспертно-аналитического мероприя-
тия: пункт 1.3 плана деятельности Контрольно-счетной палаты МО «Барыш-
ский район» Ульяновской области на 2023 год, утвержденный председателем
Контрольно-счетной палаты МО «Барышский район» Ульяновской области  от
29.12.2022г. 

2.  Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
фактическое изучение деятельности объектов экспертно-аналитического

мероприятия путем анализа результатов  производства работ(особенно на ОКС
готовящихся  к  введению  в  эксплуатацию)  с  целью оперативного  выявления
рисков, связанных со строительством ОКС.

3. Объект экспертно-аналитического мероприятия: 
по  национальному  проекту  «Демография»  федерального  проекта

«Старшее  поколение»  строительство  Дома-интерната  в  с.  Водорацк  ул.Цен-
тральная.

4.Исследуемый  период:
                       1полугодие 2023г.
5.  Сроки  проведения  экспертно-аналитического мероприятия:  с  29

июня 2023 года по  30 июня 2023года.



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «БАРЫШСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

433750, г. Барыш, ул. Пионерская -6        телефакс -21-6-02

   ЗАКЛЮЧЕНИЕ (Отчет)
Контрольно-счетной палаты

 муниципального образования «Барышский» район» 
  о результатах экспертно-аналитического мероприятия

по контролю за реализацией на территории МО «Барышский район»
 отдельных мероприятий национального проекта «Демография»

федерального проекта «Старшее поколение» в части строительства Дома-
интерната в с. Водорацк ул. Центральная

 
                                                                                         от 30 июня 2023года

На основании Федерального Закона от   07 февраля 2011года № 6-ФЗ  «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных  органов
субъектов  РФ  и  муниципальных  образований»,  пункта  1.3  Плана  работы
Контрольно-счетной палаты МО «Барышский район» на 2023год председателем
Контрольно-счетной  палаты  МО  «Барышский  район» проведено  экспертно-
аналитическое  мероприятие  по  контролю за  реализацией  на  территории  МО
«Барышский  район»  отдельных  мероприятий  национального  проекта
«Демография»  федерального  проекта  «Старшее  поколение»  в  части
строительства Дома-интерната в с. Водорацк ул. Центральная.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
фактическое изучение деятельности объектов экспертно-аналитического

мероприятия путем анализа результатов  производства работ(особенно на ОКС
готовящихся  к  введению  в  эксплуатацию)  с  целью оперативного  выявления
рисков, связанных со строительством ОКС.

3. Объект экспертно-аналитического мероприятия: 
по  национальному  проекту  «Демография»  федерального  проекта

«Старшее поколение» строительство  Дома-интерната  в  с.  Водорацк ул.  Цен-
тральная

4.Исследуемый  период:
                       1полугодие 2023г.
5.  Сроки  проведения  экспертно-аналитического мероприятия:  с  29

июня 2023 года по  30 июня 2023года.
6.Результат  экспертно-аналитического мероприятия:
В  момент  проверки  на  объекте  работали  строительные  бригады.  На

данный период были выполнены следующие работы:
-котельная и очистные сооружения уже готовы;
-в жилом корпусе смонтировали кровлю;



 -в жилом корпусе частично установили окна;
 -в жилом корпусе ведутся работы по внутренней и внешней отделке;
 -в пищеблоке  стены выложены плиткой;
 -начались работы по благоустройству территории. 



 

 





 



7.Выводы:
Экспертно-аналитическое мероприятие  показало  на необходимость

системного контроля результатов производства работ на ОКС и эксплуатации
ОКС  в  соответствии  с  запланированными  параметрами  региональных
(национальных)проектов.

                                           

        Председатель
Контрольно-счетной палаты
МО «Барышский район»                                                                     Т.В. Фролова


